



የሃይላንድ አጠቃላይ እይታ ትምህርት ቤት

የወላጅ መምህራን ማህበር በፈተና ስብሰባ ላይ ማስታወሻዎች

ረቡዕ መጋቢት 4 ቀን 2020 ዓ.ም. ሂሲስ ሜዲያል ሴንተር

ማን: - የ (ኤም.ሲ.ሲ.) የመገልገያዎች አስተዳደር ዲት አዳምስስ የ ሃይላንድ ቪ.ሌ.ሜንታሪ ት / ቤት (ኤች.አይ.ቪ) ን የማስፋፋት አዲስ ሀሳብ በተመለከተ ከወላጆች ጋር ተነጋገረ ። ይህ ዕቅድ በሐሙስ መጋቢት 5 ኛ የትምህርት ቦርድ ስብሰባ (ውይይት) ላይ ይወያያል ።

የውይይቱ ዋና ዋና ዜናዎች

ዳራ

- ለአምስት ዓመታት ያህል ከሲ.ሊ.ጎ ክሪክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት (ኤስ.ኤስ.አይ.) ጋር በአንድ ህንፃ ውስጥ በሚተዳደር ሲልቨር ስፕሪንግ ኢንተርናሽናል መካከለኛ ደረጃ ት / ቤት (ኤስ.አይ.ኤስ) ኤም.ሲ.ኤስ በ SSIMS ማሻሻያ መጀመሩ እና SCES ን ለማደስ አማራጮችን እየመረመረ እንደመሆኑ ፣ MCPS በፕሮጀክቱ እንደገና እንዲገመገም ያደረጉ የሎጂስቲክ ተግዳሮቶችን አግኝተዋል እናም ኤስ.ኤም.ኤስ.ሲ አጠቃላይ ህንፃውን እንዲይዙ ያስባሉ።
- MCPS የተወሰኑትን የ “SCES” ተማሪዎች በተስፋፋው ኤች.አይ.ቪ. ፣ እና አንዳንዶቹ በድጋሜ በተከፈተው ፓርክሳይድ Elementary ፣ ማለትም በሰሜን ሂልስ ሰፈር እና በአሁኑ የ SCES የመሰብሰቢያ ቦታ ውስጥ ለማስተናገድ እያቀረብነው ። በ 1980 ዎቹ ውስጥ ኤም.ሲ.ፒ.ኤስ ፓርኪንግተን እንደ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዘግቷል ፣ እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የካውንቲ ፓርኮች ሰራተኞች ህንፃውን ተቆጣጥረዋል ። የካውንቲ ፓርኮች ሰራተኞች ወደ

Wheaton ወደ አዲስ ተቋም እየሄዱ ናቸው ስለሆነም ህንፃው አሁን እንደ ትምህርት ቤት እንደገና ለመጠቀም ዝግጁ ነው።

- በፓርኪንግ ጣቢያው ውስንነት ምክንያት ሁሉንም ወቅታዊ የ SCES ተማሪዎች ጉልህ አካባቢያዊ ተፅእኖዎችን ለማስተናገድ ለማስተካከል አይቻልም ። ስለሆነም ፣ MCPS በአጠገብ ያሉ ት / ቤቶችን ይመለከታል እናም በ HVES ፍላጎቶች መሠረት እነዚህን ፕሮጀክቶች ለማሰባሰብ እና በተመሳሳይ ጊዜ በርካታ ፍላጎቶችን ለማሟላት አንድ ልዩ አጋጣሚ እንደነበረ ተገነዘበ።
- ኤስ.ኤስ.አይ.ዎች የ SSIMS ህንፃ አካል ሆነው የሚቀጥሉ ከሆነ ፣ ሦስቱን ት / ቤቶችን በሙሉ በዚህ መንገድ የማደስ / ወጪ ዋጋ ከኤስኤስኤምኤስ / ኤስ.ኤስ. በዚህ ምክንያት የተጠየቀው የ FY21-26 የካፒታል ማሻሻያዎች መርሃግብር (ሲአይፒ) ማሻሻያ የተደረገበት ሲሆን ለኤስኤስአይኤስ / ኤስአይኤስ / የፕሮጀክቱ ወሰን እና በጀት ከኤች.አይ.ቪ / ኤድስ በተጨማሪ ገንዘብ ማካተት አለበት።
- ኤች.አይ.ቪ ለአስር ዓመታት ያህል እንዲሻሻል በዝግጅት ላይ ነው ። እሱ በመጀመሪያ የተገነባው ለ 288 ተማሪዎች እንደ ትምህርት ቤት ነው ፣ ግን በታውን አድጓል እናም አሁን ከ 400 በላይ ተማሪዎች አሉት። በሞንጎመሪ ካውንቲ የመጀመሪያ ደረጃ ት / ቤቶች በአሁኑ ጊዜ ለ 740 ተማሪዎች መደበኛ የምዝገባ ትንታኔ መሠረት የተገነቡ ናቸው።

**የጊዜ መስመር**

- የ BOE የሕዝብ ችሎት ማርች 5 በዚህ ማሻሻያ ዙሪያ የቀረበ ነው ፣ እንዲሁም በካውንቲው ውስጥ በሌሎች በርካታ የካፒታል ፕሮጀክቶች ላይ ውይይት አካቷል ።
- የ BOE የኤች.አይ.ቪ / ኤስኤስአይ መስፋፋትን እና የ SCES ን መስፋፋት ወደ ፓርኪንግ አካባቢ ለማዛወር የ SSIMS / SCES ፕሮጀክት ወሰን ለመቀየር ወይ ምርጫ ድምጽ ይሰጣል
- በኦ ውሳኔውን ከወሰነ በኋላ በሂደቱ ውስጥ ቀጣዩ እርምጃ ለሞንጎመሪ ካውንቲ ምክር ቤት በኤፕሪል ውስጥ እንደ CIP ማፅደቂያቸው ማፅደቅ ነው ።
- ከካውንቲ ካውንስል ከፀደቀ በኋላ ዲዛይኑ ወዲያውኑ ይጀምራል እና አጠቃላይው ፕሮጀክት በ 2023 ይጠናቀቃል ። የፕሮጀክቱ ዲዛይን 18 ወራት ይወስዳል እና የፕሮጀክቱ የግንባታ ግንባታ ደግሞ 18 ወራትን ይወስዳል ።

- በ SSIMS ግንባታ አንድ ዓመት መዘግየት አለ ፣ ግን መዘግየቱ እዚህ ካለው ውይይት ጋር የተገናኘ አይደለም

### ሎጅስቲክስ

- ግማሹ ኤስ.ኤስ. የፈረንሳይ የመጥመቅ ፕሮግራም ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከመሠረታዊ አገልግሎት መስጫ ክልል የመጡ ተማሪዎች ናቸው።
- የትኞቹ ተማሪዎች SCES እና የተስፋፋ ኤች.አይ.ቪ. ላይ እንደሚገኙ ለማወቅ የድንበር ጥናት ሊኖር ይችላል ወይም ሁሉም ወይም የፈረንሳይ የመጥመቅ ፕሮግራም ወደ HVES ሊመጣ ይችላል ፣ ወይም የሁለቱ ድብልቅ። ባኦ ይህንን ነገ አይወስንም። ይህ ከስርአተ ትምህርት ባለሙያዎች እና ከዲፕሎማታ ላለሙያዎች ጋር ምክክር ከተደረገ በኋላ ባለው ቀን በኋላ ይወሰናል።
- የሁለቱም ትምህርት ቤቶች የስነ ሕዝብ አወቃቀር መረጃ ተመሳሳይ መሆኑን እንዳንድ ተማሪዎች ከ SCES ወደ ኤች.አይ.ቪ ወደ HVES መለወጥ በቀጥታ ወደ የ MCPS የት / ቤት ሁኔታ እንዳያጡ ያደርጋቸዋል። ሆኖም የትኩረት የት / ቤት ሁኔታ በተለያዩ ምክንያቶች ላይ በመመርኮዝ ሁል ጊዜ ሊቀየር እንደሚችል አስገንዝበዋል። ትልልቅ ት / ቤቶች ከትላልቅ የክፍል መጠኖች ጋር የማይመሳሰሉ መሆናቸውን እና ትልልቅ ት / ቤቶችም ከትናንሽ ት / ቤቶች የበለጠ ሀብትን እንደሚቀበሉ አስታውቀዋል።
- ወይዘሮ አዳምስ በበኩላቸው ከመማሪያ ክፍሎች በተጨማሪ ዋና ዋና ቦታዎች በኤች.አይ.ቪ.ኤስ መስፋፋት ላይ እንደሚስተዋሉና የደህንነት ማሻሻያዎችም “ቀዳሚ ይሆናሉ” ብለዋል።
- የ PTA ፕሬዝዳንት ቴዎለር ግራንጋር ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቶችን ለማስፋት ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ መገልገያዎችን ዘመናዊ ማድረግ እና የጣቢያውን ውቅር ጥልቅ ግምገማ ማካተት እንዳለበት አስረድተዋል።
- ሚስተር አዳምስ በግንባታው ወቅት የተማሪዎችን ከከተማ ውጭ ለማንቀሳቀስ አይፈልጉም ብለዋል ፣ በኋላ ላይ ይህ የማይሰራ እንደሆነ ካልተገነዘቡ ወይም ወላጆች እና የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ለእንደዚህ ዓይነቱ እንቅስቃሴ የሚከራከሩ ከሆነ።
- የወለል ማጠፊያ መንገዶች የሌላቸውን ጠባብ ጎዳናዎችን ጨምሮ የወቅቱ የአካባቢ አደረጃጀት ከግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት ወላጆች በተከታታይ

በተዘረዘሩት የኤች.አይ.ቪ. ተሽከርካሪዎች እና በተሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገውን ትራፊክ ለማስተናገድ የወሰዱትን የእግረኛ መሄጃዎች እና ሌሎች እርምጃዎችን በጥልቀት መመርመር እንዳለበት አሳስበዋል ።

### የማህበረሰብ ተሳትፎ / ሌላ

- ብዙ ወላጆች እና የ PTA አመራር ይህ ዕቅድ እና የውሳኔ ጊዜ በአጭር ጊዜ ስለመጣ የህብረተሰቡ ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን ጠበቅ አድርገው ገልጸዋል ።
- ከሐሙስ በኋላ እና በዲዛይንና በግንባታው ሂደት ሁሉ ለህብረተሰቡ ግብዓት የሚሆንበት ጊዜ እንደሚኖር ሚስተር አዳምስ ተናግረዋል ። የማህበረሰብ ተሳትፎ ከውሳኔዎች ጋር እየተገናኘ መሆኑን ወላጅ የጊዜ መስመር ጠይቋል ።
- ለሂላንድላንድ አዲስ የ HVAC ስርዓት አሁንም ለክረምቱ ታቅ ስል ።
- በተገደበው የሞንትጎመሪ ካውንቲ በጀት ምክንያት ሌሎች ትልልቅ የግንባታ ፕሮጀክቶች ሊዘገዩ ይችላሉ ፣ ይህ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የሰሜንwood የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ፕሮጀክት ያካትታል ።

### ግብዓቶች

የቦኦ ስብሰባዎች እዚህ በቀጥታ ሊታዩ ይችላሉ-  
<https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/live.aspx>

SSIMS / SCES የግንባታ መረጃ እዚህ ይገኛል:  
<https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction/project/ssims.aspx>